Confirmación de rol - Reunión de Priorización SOMA

Fecha	Hora	Área
24/09/2026	08:44	Supte. Mtto. Recursos Hídricos y Relaves

Observador 1

Nombre	AILYN FLORES	Gerencia	GOP
Superintendencia	-	SAP	123456
E-mail	ailyn.floresmo@gmail.com	Cargo	Graduada

Observador 2

Nombre		Gerencia	
Superintendencia		SAP	
E-mail		Cargo	

Pregunta / Nota	1	2	3
Aspectos generales			
Ejecución: La reunión…	**No se realizó y/o se reagendó**	Se realizó, pero tarde o se extendió	Se realizó de acuerdo con el horario y la duración planificada
Asistencia: A la reunión asisten... (planificación, confiabilidad, operación, ej. mantenimiento, abastecimiento, EECC y prevencionistas)	No se presentaron más de 3 participantes claves	Faltaron 1 -2 participantes claves	**Estaban todos los relevantes**
Inputs			
Propuesta de confiabilidad (plan matriz y MonCon): Los ingenieros de confiabilidad y planificación...	No presentan una lista de actividades pre-priorizadas	Presentan una lista de actividades pre-priorizadas, pero no está hecha en SAP	**Presentan una lista de actividades pre-priorizadas e identificadas en la plataforma SAP**
Actividades fuera del sistema SAP:	Las otras áreas traen solicitudes de las tareas del sistema y SIN priorización	Las otras áreas traen una lista ya priorizada	**No hay actividades propuestas fuera del sistema SAP**
Desarrollo			
Propuesta base de confiabilidad: El equipo…	No revisa en conjunto la propuesta base	La revisa en conjunto, pero no se solicita validación	**Revisa en conjunto la propuesta base y se confirma el acuerdo**
Inclusión de actividades no consideradas: Las actividades propuestas…	No son revisadas en conjunto y se incluyen directamente en el programa	**Son presentadas, pero no se valida la priorización**	Son revisadas en conjunto y se valida su priorización
Cambios en prioridad según nivel de riesgo discutido: El equipo…	No discute los niveles de riesgo de las actividades	**Discute niveles de riesgo, pero no son considerados para la priorización**	Discute niveles de riesgo y realiza cambios en las prioridades de acuerdo con ello
Cierre: Los ingenieros de confiabilidad y planificación…	No solicitan a los participantes la confirmación de la lista priorizada de tareas	Solicitan a los participantes la validación de la lista priorizada de tareas, pero no formalmente	**Solicitan a los participantes la validación formal de la lista priorizada de tareas**
Priorización de equipos críticos: Los asistentes…	No conocen los equipos críticos y no son priorizados	**Conocen los equipos críticos, pero no son priorizados**	Conocen los equipos críticos y velan por su priorización

Confirmación de rol - Reunión de Priorización SOMA

Generación de avisos: Para los asistentes…	La mayor parte de las tareas fuera del plan matriz no tienen un aviso generado	**Sólo algunas tareas se solicitan sin aviso**	El ingreso de tareas sin aviso es muy excepcional

Mentalidades y comportamientos

Respeto por las reglas de la reunión: Los asistentes…	No dan importancia al cumplimiento de las reglas	**Uno o más integrantes no respeta las reglas y refleja una falta de entendimiento de la importancia de la reunión**	El equipo completo respeta las reglas y es reflejo de la importancia que dan a la reunión
Preparación: La preparación de la información refleja la importancia que dan los participantes a la priorización	La preparación necesaria es nula y se le da poca importancia en todo el equipo	**Uno o más asistentes no prepara la información y no entiende su importancia**	Todos aportan la información necesaria y de la manera esperada
Motivación a la priorización: El equipo entiende que el principal objetivo es la priorización	Se discute poco o nada de priorización	**La priorización se discute parcialmente**	El equipo cuestiona y analiza la priorización en cada etapa de la reunión
La comunicación: ¿La comunicación de los participantes refleja entendimiento y convicción?	Se observa lenguaje de desaprobación en el equipo	**Uno o más integrantes muestran lenguaje de desaprobación**	El equipo muestra un lenguaje positivo, colaborativo y alineado con el objetivo de la reunión

Checklist de seguridad

N°	Requisito	SI	NO	Comentario
1	Las actividades revisadas fueron evaluadas considerando riesgos para las personas, equipos e instalaciones.	☑	☐	
2	Las interferencias y restricciones relevantes fueron identificadas durante la priorización.	☑	☐	
3	Las actividades con requerimientos especiales de seguridad fueron identificadas oportunamente.	☐	☑	
4	La priorización realizada considera los riesgos operacionales y de seguridad asociados.	☑	☐	

Feedback

Fortalezas de la reunión:		Suma del puntaje
Oportunidades de la reunión:		32.0
Plan		Nota
		5.6

Confirmación de rol - Reunión de Priorización SOMA

Compromisos

Acción propuesta	Responsable	Fecha Compromiso	Estado de la acción	Evidencia de cierre
Revisar avisos pendientes >7 días del chancador 2	Luis	30/09/2026	COMPLETADO	correo

Participantes

Área	Responsable	Asistencia	Conformidad
CONFIABILIDAD	gabriel gaona	**SI**	**SI**
PLANIFICADOR	usuario prueba	**NO**	**Sin información**
PROGRAMADOR	usuario prueba	**SI**	—
EJECUTOR	usuario prueba	**NO**	**Sin información**
ELÉCTRICOS	usuario prueba	**SI**	**SI**
OPERACIONES		—	—
GSYS		—	—
ABASTECIMIENTO		—	—
EECC		—	—
OTRO		—	—